S3 — Situação da Sprint 3

Squad VER-3 · Componente S3 — Alertas e Notificações · Arquitetura 6c (Especificação de interfaces 1.0)
30/10/2026 · Código: branch feature/banco, commit 13e32f5 (+ correção do clipe pendente, a commitar)

376	7	4	3	10
testes passando (sem broker real)	entregas da sprint (S3.1 a S3.7)	completas no código	dependem de outras equipes	contratos implementados

Resumo: o S3 está implementado e testado localmente: contratos, ROUTING, banco SQLite, histórico, comandos, autorização do actor, confiabilidade da publicação e evidências do S4. **O que falta é a integração real:** o S3 nunca rodou num broker Kafka de verdade, porque ainda não temos o endereço do broker da TRA-1, e o S2 e as aplicações ainda não conseguem mandar e receber mensagens. Enquanto isso, dá para preparar quase tudo: Kafka local, teste integrado e kit de validação para as aplicações.

1. O que a Sprint 3 pede e a situação de cada entrega

Entrega	Implementado	Testado localmente	Testado com integração real	Situação
S3.1 Contratos e ROUTING	sim	sim	não	Quase
S3.2 Comunicação pelo barramento B3	sim	em parte (Kafka simulado)	não	Parcial
S3.3 Banco de alertas e histórico	sim	sim	não	Feito
S3.4 Comandos e ciclo de vida	sim	sim	não	Feito
S3.5 Canais SOUND, SCREEN e PUSH	em parte (o S3 publica os canais)	em parte	não	Parcial
S3.6 Confiabilidade da publicação	sim	sim	não	Feito
S3.7 Evidência e associação ao evento	sim	sim	não	Feito
Testes de integração S2 → S3 → A5, A3, A7	—	em parte	não	Falta

O que falta para o aceite de cada entrega

Entrega	Aceite oficial	O que falta
S3.1	Exemplos e cenários de B1 passam; PPE_NON_COMPLIANT/CONFIRMED gera o alerta; inválidas rejeitadas	Os cenários de B1: o validador oficial ainda não foi publicado. Hoje usamos um verificador próprio, escrito da especificação
S3.2	ods.s2.event no broker chega ao S3; ods.s3.alert chega ao backend do A5	Endereço do broker (TRA-1) e S2 e A5 publicando e consumindo de verdade
S3.3	Dados sobrevivem ao reinício; consulta com filtros e paginação; reentrega não duplica	Nada no código. Combinar com o P3 (SIS-1) onde fica o arquivo do banco na build
S3.4	ACK, MUTE e CLOSE pela interface oficial; não autorizados rejeitados; persistidos e republicados	Os arquivos de permissões de A3, A5 e A7 (quem pode reconhecer, silenciar e encerrar)
S3.5	Cada canal alcança o destinatário; MUTE e CLOSE refletem na notificação	Demonstrar a entrega física no backend do A5 (VER-3) e confirmar que A3 e A7 cuidam do som e do push
S3.6	Após queda e recuperação do publicador, entrega sem duplicação	Demonstrar num Kafka de verdade (local ou oficial)
S3.7	A5 associa alerta, evento e evidência pelos campos oficiais	O S4 corrigir o exemplo real (captured_at, sequence, session_id e clip_id); o A5 demonstrar a associação

2. O que já foi feito

Tema	O que existe	Onde
Contratos 6c	Os 9 contratos exigidos do S3 mais o ods.s4.clip; envelope de 13 campos; perfis EV-SERVIÇO, CMD e RPL; UUID v4 e horários ISO validados	src/s3/envelope.py, contracts.py, commands.py, output.py
ROUTING	Carregado de arquivo, com versão; min_status, severidade, destinatários, canais, textos com {campo} e capture	src/s3/routing.py
Banco e histórico	SQLite com alertas, histórico de ações, deduplicação, sequence e fila de saída; sobrevive ao reinício; consulta com filtros e paginação	src/s3/repository_sqlite.py
Confiabilidade	Transactional outbox: mudança e mensagem gravadas juntas; reenvio na ordem com o mesmo message_id; confirmação pelo relatório de entrega do Kafka	src/s3/service.py, kafka_adapter.py
Ciclo de vida	ACK, MUTE e CLOSE com transições, auditoria e republicação; regras de UPDATED/ENDED aprovadas pelo A5	src/s3/service.py
Autorização	Arquivo de permissões por build (--permissoes); negado = UNAUTHORIZED_ACTOR	src/s3/permissoes.py
Evidência	Consome ods.s4.clip e vincula o clip_id; clipe antes ou depois do alerta; vale o primeiro	src/s3/ingestion.py, service.py
Rastreabilidade	Uma linha de log por mensagem que entra, sai ou é descartada, com message_id, correlation_id e alert_id	src/s3/rastreio.py
Kafka	Adaptador confluent-kafka (instalado), um tópico por schema, chave alert_id, commit depois de processar	src/s3/kafka_adapter.py, __main__.py
Testes	376 testes, sem broker real; os de persistência rodam em memória e com SQLite; verificador independente do contrato	tests/s3/
Comunicação	Contratos enviados às aplicações, ao barramento e às camadas de serviço; página de contratos e PDFs por equipe	contratos/
Decisões	Cada pendência com decisão registrada: aprovada, do VER-3 ou provisória	docs/DECISOES_S3.md

Respostas recebidas

Equipe	Resposta	Efeito
A5 (VER-3)	Contratos ok	Regras do ciclo de vida confirmadas
A2 (VER-2)	Não vai usar o S3	Sai das verificações
A3 (VER-6)	Vai precisar do histórico	Usa ods.s3.alerts.query; falta saber se quer a lista de alertas ou a trilha de ações
S4 (MOD-2)	Campos alinhados; clipe chega depois do alerta; media_uri resolvido pelo S4	Confirma o desenho; o exemplo real deles ainda é rejeitado (4 ajustes)
B1/B2 (aprovações)	session_id opcional em alerta de comando; S3 consome ods.s4.clip; B3 bloqueia remetente	Falta escrever na especificação

3. O que depende de resposta de outras equipes

Equipe	O que precisamos	Bloqueia
TRA-1 (B3)	Endereço do broker e janela de teste; nome dos tópicos e tópico das respostas; chave alert_id; ACL por tópico	S3.2, S3.6 real e todos os testes de integração
TRA-1 (B1)	Escrever na especificação: session_id opcional, S3 consumidor de ods.s4.clip, republicação ao vincular o clipe, códigos INVALID_PAYLOAD, INVALID_MESSAGE e UNAUTHORIZED_ACTOR; texto da regra 7 (deduplicação); validador oficial	S3.1 (cenários de B1)
TRA-2 (B2)	Confirmar que o S3 não consome ods.session.started	Nada (provisória)
S2 (VER-6)	Publicar ods.s2.event de verdade; usar event_id como chave de partição; avisar quando estiver pronto	S3.2 e o fluxo S2 → S3 → A5
A3 (VER-6)	ROUTING, arquivo de permissões, filtros do histórico e se quer a trilha de ações; confirmar som e push	S3.4, S3.5 e o teste com A3
A7 (VER-4)	Confirmar que não usa ROUTING; arquivo de permissões; confirmar som e push	S3.4, S3.5 e o teste com A7
S4 (MOD-2)	Corrigir o exemplo real: captured_at, sequence, session_id UUID e clip_id sem prefixo	S3.7 com dados reais
P3 (SIS-1)	Onde fica o arquivo SQLite do S3 na build	Implantação

4. O que você pode fazer sozinho, em ordem

	Tarefa	Detalhe
☐	Commitar a correção do clipe pendente	Já testada (376 testes). Mensagem de commit pronta na conversa
☐	Mandar as mensagens pendentes	Reenviar contratos/Barramentos à TRA-1 (a primeira versão tinha o campo comment); responder ao S4 com os 4 ajustes; cobrar A3, A7, S2, TRA-1 e TRA-2; pedir os arquivos de ROUTING e de permissões
☐	Instalar o Docker Desktop	Para subir um Kafka local, gratuito e só seu. O passo a passo está na conversa
☐	Teste integrado local S2 → S3 → A5	Um teste que atravessa as mesmas interfaces do Kafka com transporte em memória e SQLite: evento, alerta, ACK, MUTE, CLOSE, consulta, reinício e falha de publicação. Não precisa de Docker
☐	Teste num Kafka local	Com o Docker: rodar o S3 contra um Kafka de verdade, com um script no papel do S2 e do A5, e derrubar o broker no meio para mostrar a recuperação. É a evidência possível de S3.2 e S3.6
☐	Testes com o exemplo real do S4	Guardar a mensagem real do S4 como exemplo e mostrar a rejeição de hoje e a versão corrigida aceita
☐	Kit de validação para as aplicações	JSONs dos cenários de consumo (repetida, CLOSE antes do ACK, sem session_id, clipe depois) para A3, A5 e A7 testarem os consumidores sem broker
☐	S3.5 no A5 (squad VER-3)	O backend do A5 consumir ods.s3.alert, tocar o som, mostrar na tela e parar em MUTE e CLOSE. Fica fora do código do S3, mas é o que demonstra o aceite
☐	Limpar documentos desatualizados	docs/PERGUNTAS_EQUIPES_S3.pdf e Analise_Projeto_S3_ODS.pdf ficaram para trás

5. Escolhas em aberto

Escolha	Recomendação	Por quê
Kafka local: Docker ou WSL	Docker Desktop	Instala em minutos; o WSL exige Java e Kafka à mão
Banco: SQLite ou banco de servidor	SQLite, um arquivo por instância	Uma instância do S3 por build e um consumidor por processo
Republicar o alerta ao vincular o clipe	Manter e pedir confirmação ao B1	Sem isso, o clipe só aparece na consulta de histórico
Paginação com mais de limit alertas no mesmo milissegundo	Aceitar como limitação documentada	Caso raro; a solução seria um cursor novo no contrato
Nova versão do ROUTING	Reiniciar o S3 por enquanto	ods.artifact.published não tem contrato de acesso ao registro
S3 sem arquivo de permissões	Hoje só avisa; tornar obrigatório depois que as três aplicações entregarem	Para nenhuma build parar de funcionar de repente
Trilha de ações para o A3	Perguntar antes de criar qualquer coisa	Não sai por nenhum contrato hoje; seria um contrato novo

6. Riscos

Risco	Efeito	Como reduzir
O broker oficial não chegar a tempo	S3.2, S3.6 real e os testes de integração ficam sem prova	Kafka local com Docker e teste integrado local como evidência; pedir o endereço já
S2 e aplicações não ficarem prontos	Sem fluxo S2 → S3 → A5 real	Script que faz o papel do S2 e do A5; kit de validação para as aplicações
Especificação não atualizada pela TRA-1	Validador de B1 rejeitar alerta sem session_id e os códigos extras	Mandar a lista exata do que escrever (está no PDF do barramento)
Aplicações descartarem pelo alert_id	Perdem ACK, MUTE e CLOSE	Regra explicada no PDF das aplicações; incluir no teste com cada uma
Arquivos de exemplo errados circulando	Equipes testando contra exemplos fora do contrato	Reenviar contratos/Barramentos já corrigido